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SMALHISS I BEFINTLIGT TRAPPHUS
En utvärdering av installationer inom 
Elineberg, Helsingborg
Bengt Hansson
Denna rapport hänför sig till forskningsanslag 
850279-5 från Statens råd för byggnadsforskning 
till Byggnadsekonomen AB, Höllviksnäs.
REFERAT
Inom Elineberg i Helsingborg har ett utvecklingsarbete 
avseende hissinstallation i hus uppförda i mitten av 
1950-talet med kvarboende genomförts. Den utvecklade 
lösningen med mittplacerad hiss i trapphuset har visat 
sig uppfylla de krav som ställs för att man skall få god 
tillgänglighet till bostäderna. Med den valda lösningen 
erhölIs:'
- Ett ljust trapphus genom att man valt att göra hiss- 
schaktväggarna och hissdörrarna glasade.
- En möjlighet att genomföra hissinstallationen med 
kvarboende tack vare vidtagna skyddsåtgärder och väl 
planerad produktion. Trapphuset behöver bara stängas av 
ca 6-8 timmar för håltagning under några dagar. Under 
denna tid trapphuset är avstängt kan man nödutrymma. 
Under de ca 6 veckor som arbetet pågår är tillgänglig­
heten begränsad. In- och utflyttning är exempelvis 
inte möjlig.
- En hissdörr som är tillräckligt öppningsbar för att 
medge bårtransport från hiss till lägenhet med en 
modern bårtyp.
- En låg produktionskostnad som vid serieproduktion kan 
komma att ligga på nivån ca 400 000 kr (1986).
I Byggforskningsrådets rapportserie redovisar forskaren 
sitt anslagsprojekt. Publiceringen innebär inte att rådet 
tagit ställning till åsikter, slutsatser och resultat.
Rll5:1986
ISBN 91-540-4660-2
Statens råd för byggnadsforskning, Stockholm




BAKGRUND 7Varför hiss i äldre bostadshus '
En presentation av Elineberg 7
Tekniska förutsättningar ... ®
Ekonomiska och administrativa förutsättningar 14
Näraliggande projekt
SYFTE, METOD OCH AVGRANSNINGAR 
Övergripande mål 
Syfte och avgränsningar 















Uppmätning och projektering 29
PRODUKTION
Struktur- och tidplan 30
Håltagning i trapphuset 32
Förstärkningsarbeten 32
Skyddsfrågor 32
Montage av schaktväggar 34
Hissmontage 34
Hissgrop 34








ERFARENHET AV KVARBOENDE 38
4TILLGÄNGLIGHET MED BÄR
Allmänt 40
Syfte och genomförande med bårförsöket 40 
Erfarenheter 41










BILAGA 3 CHECKLISTA INFÖR INSTALLATION AV HISS
I BEFINTLIGT TRAPPHUS 52
5FÖRORD
AB Hälsingborg shem och JM Byggnads och Fastighets AB, JM Bygg 
har tillsammans utvecklat lösningar för installation av smalhis­
sar i befintliga trapphus med kvarboende inom Elineberg I Hel­
singborg. En utvärdering och redovisning av erhallna erfarenhe­
ter av detta utvecklingsarbete presenteras i denna rapport. Det 
är naturligtvis inte möjligt eller ens lämpligt att redovisa 
alla de erfarenheter som de olika intressenter skaffat sig vid 
genomförandet av detta utvecklingsprojekt. Jag är dock övertygad 
om att man i rapporten kan finna mycket som är av intresse för 
dem som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med smalhis- 
sinstallation i befintliga trapphus. I en bilaga redovisas nam­
nen på några av dem som medverkat i projektet för det fall någon 
önskar direktkontakt.
Jag vill vidare nämna att JM Byggnads och Fastighets AB i Lund 
(046/300000) har spelat in en videofilm som behandlar hissins­
tallationen .
BFR och hissgruppen kommer dessutom att presentera projektet i 
ett kortfattat informationsblad.
Erfarenheter har delvis formulerats i form av checklista som 
presenteras i bilaga 3.
Ett stort tack till alla medverkande i projektet som varit mig 
behjälplig och lämnat bidrag till denna rapport. Trots all hjälp 
svarar jag dock för innehållet i dess helhet.
September 1986
Bengt Hansson
6Figur 1. Bild av Harlyckegatan 7, Elineberg, Helsingborg. Områ­
det är uppfört i mitten av 1950-talet. Huset renoverades och 
hiss installerades under 1985.
7INLEDNING
Var för hiss i äldre bostadshus
I de äldre bostadshusen, där hiss saknas, bor en relativt stor 
andel äldre personer. Många av dem är rörelsehindrade. Enligt 
vissa beräkningar anses 25% av de rörelsehindrade bo en eller 
flera trappor upp. I det fall hiss installeras kan många äldre 
och sjuka även då deras rörelseförmåga försämrats bo kvar en 
längre tid i sina hem innan de måste tas in för institutionsvård 
vilket naturligtvis är en stor humanitär fördel. De rörelsehind­
rade kan med hjälp av hiss själv sköta inköp o d. Dessutom är 
det en ekonomisk fördel för samhället om man kan minska belägg­
ningen på sjukhemmen. Det finns i Sverige ca 600 000 människor 
med rörelsehinder och dessutom har ca 70% av alla under den 
verksamma tiden av livet någon gång behov av hiss på grund av 
sjukdom, benbrott etc. Ca 1 miljon lägenheter med mer än två 
våningar saknar hiss.
Totalt anses drygt 200 000 trapphus vara i behov av hissinstal­
lation .
Riksdag och regering har vid olika tillfällen uttalat en poli­
tisk målsättning att alla människor skall kunna förflytta sig 
överallt i byggd miljö. Samhällets ambition är att de äldre 
skall kunna bo kvar så länge som möjligt och då är hiss en för­
utsättning. För nyproducerade bostäder finns sedan lång tid krav 
på hissinstallation i alla nybyggda hus med mer än två våningar.
En presentation av Elineberg
Inom bostadsområdet i kv Isbanan - Brodden i stadsdelen Eli- 
neberg som är färdigställt under åren 1954-1955 satsar AB Häl­
singborg shem AB på en ombyggnad och modernisering av det äldre 
bostadsbeståndet under 1984-1986. Planeringsarbetet inom kon­
taktkommittén påbörjades under 1983. Ett tänkt förtätning- 
sprojekt inom området slopades tills vidare eftersom det ej 
accepterades av de boende. Lägenheterna och byggnaderna inom 
området är av varierande storlek. Lägenhetssammansättningen före 
och efter ombyggnad är följande:
Befintligt Efter ombyggnad
antal lägenheter antal lägenheter
1 rum + kokvrå 34 14
1 rum + kök 42 42
2 rum + kök 188 156
3 rum + kök 69 97
4 rum + kök 7 11
Summa 340 320
Lägenheterna är fördelade på 7 hus, se figur 1 där ett av husen 
redovisas. Sammanläggningar av lägenheter kommer att ske. Anta­
let tre rumslägenheter kommer exempelvis att ökas med 28 st. Det 
totala antalet lägenheter kommer att minskas med 20 st. Obero­
ende av ombyggnadsarbetena kommer vissa hissinstallationer att 
göras.
Det finns behov av hissinstallationer i hela bostadsbeståndet. 
Den totala omfattningen av kommande hissinstallationer är be-
roende av hur hyresgästernas bedömer de ekonomiska och praktiska 
konsekvenserna av en hissinstallation i förhållande till beho­
vet. I en första etapp har fyra hissinstallationer gjorts med 
de boende evakuerade. I en andra etapp har ytterligare 4 instal­
lationer gjorts inom området men med kvarboende.
En stor andel av de boende har bott i husen sedan de byggdes och 
är i 70-årsåldern. Totalt omfattar området ca 30 trapphus.
Det finns ett avtal mellan Hel singsborgs kommun och AB Hälsing- 
borgshem beträffande omfattningen av hissinstallationer inom 
området. Området omfattas även av den hissplan som Helsinborgs 
kommun låtit upprätta.
Tekniska förutsättningar
De tekniska förutsättningarna för hissinstallation i befintlig 
äldre bebyggelse varierar kraftigt. I det fall man önskar klara 
hissinstallationen med kvarboende och utan att låta hissen in­
skränka på befintlig lägenhet sarea krävs att hissen på ett eller 
annat sätt placeras i eller omedelbart utanför trapphuset. Den 
raka tvåloppstrappan utgör den klart vanligast förekommande ut­
formningen av trapphus. Det lär finnas i 50 000 trapphus. De 
flesta från 1940-1970-talen. Denna typ av raka tvåloppstrappor 
finns exempelvis inom Elineberg. Det betyder att om man kan 
utveckla en bra produktionsmetod för hissinstallation i för akt- 
tuell trapphustyp kan denna tillämpas i ett stort antal trapp­
hus.
I figur 2 redovisas en typsektion och uppmätningsritning hämtad 
från ett trapphus inom Elineberg. Därav framgår att man inte kan 
montera den krok som erfordras för hissmontaget utan att för­
stärka yttertaket.
I figur 3 har en mittplacerad smalhiss lagts in i trapçhuset. 
Bredden på trapphuset är 2400 mm vilket medger en hiss pa maxi­
malt 1000 mm med ett 700 mm brett löp på vardera sida om hissen. 
För att man skall kunna komma in och ut med bår och större möb­
ler krävs att hissdörren går att öppna nästan 180 grader.
De befintliga betongtrapplöpen är fabrik sti1lverkade mosaikbe- 
lagda halvloppstrappor med upplag på planerna. Även vil- och 
lägenhetsplanen av betong måste ofta kapas av för att hissen 
skall få plats.
I figur 4 redovisas en plan över entréplanet. Härav framgår 
att sopnedkastet försvårar passage och placering av hiss.
I källaren måste en hissgrop utföras. Vid äldre konstruktioner 
krävdes ca lm djup hissgrop vilket innebar omfattande byggnads­
arbete. I detta projekt ansågs ett djup på 100 mm vara nödvän­
digt, se figur 5. De flesta vilplanen måste förstärkas med en 
balk som placerades på undersidan.
Besvären för de kvarboende i form av buller vid kapning av be­
tongkonstruktioner samt tillgängligheten under byggtiden är 
betydande med nuvarande metoder.
Erforderligt el-säkringsbehov har minskat under senare år från 
60 A till 20 A och kan väntas minska ytterligare om lägre 
hastighet accepteras för hissen.
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Figur 2. Typsektion genom befintligt trappnus före nissinstal- 
Lation, kv Isbanan, HLineberg, Helsinborg, ej skaleniig kopia 
Hämtad frän ritning upprättad av KjessLer & Mannersträle AB, 
Helsingborg.
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Figur 3. Plan över befintligt trappnus med niss inplacerad, kv 
Isbanan, Elineberg, Helsinborg, ej skalenlig kopia nämtad frän 






Plan över trapphusets entreplan efter inplacering av 
Isbanan, Elineberg, Helsinborg, ej skalenlig kopia ham 
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Figur 5. Några detaljer, kv Isbanan, Elineberg, Helsinborg, häm­
tade från en ritning upprättad av Rjessler & Mannerstråle AB, 
Helsingborg.
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Figur 6. Typsektion genom trappnus efter det nissscnakt lagts 
in, Kv Isbanan, Elineberg, Helsinborg, ej skalenlig kopia nämtad 
frän ritning upprättad av KjessLer & Mannersträie AB, Helsing­
borg.
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Nuvarande hisskonstruktioner är primärt ej utformade för instal­
lation i befintliga byggnader utan utvecklade för nyproduktion.
Ekonomiska och administrativa förutsättningar
Mot det starka behovet av hissinstallationer i äldre bostadshus 
skall ställas att investeringskostnaderna vid en hissinstalla­
tion per lägenhet är betydande. Den höga investeringskostnaden 
skulle om den ej subventioneras leda till en avsevärd ökning av 
hyran efter hissinstallationen. Kostnadernas fördelning på olika 
poster vid traditionella installation redovisas i figur 7 på 
sidan 18. Den hyreshöjning som vanligen accepteras av hyresgäst­
föreningarna täcker i många fall knappt ökningen av drift- och 
underhållskostnaden efter hissinstallation. Detta har medfört 
att hissinstallationen kortsiktigt ur fastighetsägarens synpunkt 
inte är lönsam. Anledningen till att det trots detta utförs är 
vanligen att den ingår i ett ombyggnadsprojekt där kommunen krä­
ver att hiss skall installeras för att få göra ombyggnaden. Det­
ta är även anledningen till att möjligheten med hissbidrag som 
fanns under tre år blev dåligt utnyttjat. Kommunerna skulle i 
detta fall sätta till kapital. Detta behövdes emellertid inte om 
hissinstallationen ingick i en ombyggnad som finansierades med 
statliga lån. Då kunde man ofta nöja sig med att kräva att hiss 
skulle installeras. I annat fall beviljades inte byggnadslovet.
Däremot är hissinstallationen oftast lönsam ur samhällets syn­
punkt tack vare att antalet vårdplatser kan minskas. Problemet 
är att samhällets olika delar suboptimerar sina resurser. De 
beslutande inom landsting eller kommun, som svarar för vården, 
har ofta svårt att acceptera tanken på att man skall stimulera 
hissbyggandet exempelvis genom ekonomiska bidrag för att därige­
nom minska vårdkostnaderna.
Eftersom trapphusen blir mindre i och med att hiss installeras 
krävs för tillgänglighet exempelvis en ny bårtyp i stället för 
den traditionella. Inom vissa landsting har det funnits ett mot­
stånd mot inköp av denna nya bårtyp. Berörda myndigheter (brand­
kår och byggnadsnämnd) framför allt inom dessa landsting varit 
tveksamma till installation av hissar i trapphus. Räddningsar­
betet anses bli försvårat om man bara har de traditionella 
bårarna.
Beträffande själva hissen gäller att hissfabrikanterna först un­
der senare år insett att installation av hissar i äldre bostad­
shus är en större marknad än installation i nybyggda hus. Det 
återstår därför mycket utvecklingsarbete innan hisskonstruktio­
nerna kan anses vara lämpliga för installation i befintlig 
bebyggelse. Det fordras framförallt ett helhetsgrepp. Slopas 
exempelvis ett byggnadsarbete (byggföretaget) såsom hissgropen, 
måste detta ersättas med andra tekniska lösningar ingående i 
hisskonstruktionen eftersom det är en del av säkerhetssystemet 
(hissleverantören).
Leverantör sbiIden är splittrad. Det har hittills ej varit van­
ligt att ett företag levererar hela den färdiga hissen i befint­
ligt trapphus.
Eftersom det tidigare varit nödvändigt att evakuera hyresgäster­
na vid hissinstallation har det tvingat fram att installationer­
na i befintligt trapphus bara gjorts i samband med totala om­
byggnad. Det är dessutom oftast nödvändigt av ekonomiska skäl.
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Näraliggande projekt
Flera olika projekt med syfte att att förbättra möjligheterna 
att genomföra hissinstallation i äldre hus har genomförts eller 
pågår. En stor del av de genomförda och pågående arbeten inom 
hissinstallationsområdet har kommit till stånd på initiativ av 
den BFR-finansierade s k hissgruppen. Ett särskilt program har 
utarbetats för denna verksamhet. Nedan några exempel på genom­
förda eller pågående projekt.
SIAB har tagit fram en metod innebärande att man placerar ett 
nytt trapphus utanför det befintliga och den nya hissen i det 
gamla trapphuset. Kullenberg, ABV och ytterligare några bygg­
företag bedriver utvecklingsarbete i syfte att lösa hissfrågan.
Uppsalahem AB har genomfört ett projekt där huvudsyftet var att 
installera hissen på den relativt korta tiden 2-3 dagar.
I Sandviken har Swahn AB tagit fram en kedjehiss som kan instal­
leras utan vare sig hissgrop eller schakttopp. Hissväggarna är 
förti11verkade. Tidigare har Kone utvecklat den s k smalhissen. 
Vid Dewe-hissar pågår även utveckling av en hiss lämplig för 
äldre hus. Vid Kalea Hissar AB utvecklas en skruvhiss för in­
stallation i befintliga byggnader.
Vid KTH pågår socialekonomiska studier av Adolf Ratzka. Vid 
socialstyrelsen, bo stadsstyrelsen och planverket pågår olika 
aktiviteter med inriktade på förbättrad tillgänglighet.
I ovanstående projekt har man i de tekniskt orienterade projek­
ten fokuserat intresset till hur hissen med tillhörande trapphus 
rent tekniskt bör utformas. Därmed är emellertid metoderna för 
hissinstallation i äldre hus inte färdigutvecklade för en konti­
nuerlig produktion. Till detta krävs ytterligare utveckling och 
anpassning. Man har i de hittills genomförda projekten inte upp­
nått en produktionsteknisk lösning som anses acceptabel för de 
boende varken då det gäller ekonomi eller störning för kvarboen- 
de vid installationen. I flera projekt har dokumenterats de 
positiva värden som kan uppnås med en hissinstallation för de 
boende.
Vid Kockums Verkstäder AB har man utvecklat en lösning innebära­
nde att man använder den teknik som använts vid fartygsbygget. 
Hisstrumman inklusive all utrustning tillverkas horisontellt och 
lyfts sedan färdig på plats. Den största fördelen med denna lös­
ning torde vara att den totala monteringstiden sänks och det 
snabba montaget på plats. Bland nackdelarna kan nämnas svårig­
heterna att komma till med en så stor kran som behövs för att 
lyfta in hisstrumman. Håltagningen i befintliga tak kan medför 
kostnader och tätningsproblem.
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SYFTE, METOD OCH GENOMFÖRANDE 
Övergripande mål
Det övergripande målet med detta projekt och all utveckling 
av tekniken för hissinstallation är att uppnå tilgänglighet 
för alla till en rimlig kostnad. Detta delmål har i BFR' s 
program för fou-verk samhet rörande hissar i äldre hus brutits 
ned till följande delmål:
1. Att få fram billiga och bra hissar för olika typer av hus. 
En halvering av dagens (1983) kostnader eftersträvas på 
kort sikt dvs ca 5 år.
2. Ett reellt kvarboende med hänsyn till byggnadsteknik och 
ekonomi skall vara möjligt. Likaledes skall en återflytt­
ning vara reellt möjlig med hänsyn till ekonomi.
3. Nuvarande säkerhetskrav avseende hissar ska ej sänkas. 
Vad som är komfort och standard kan däremot diskuteras.
4. Rimlig kostnad för de boende eftersträvas. Acceptabel höj­
ning har hypotetiskt satts till 20-25 kr/kvm lägenhetsyta 
i 1983- års peningvärde (Motsvarar ca 150 kr/mån för en 80 
kvm lägenhet).
5. Det ska vara tekniskt och ekonomiskt möjligt att som enda 
åtgärd i ett hus installera hiss.
6. Föreslå juridiska, sociala och ekonomiska avtalsformer som 
gör det möjligt att genomföra den omfördelning av sam­
hällsresurserna som de politiska besluten förutsatt.
7. Studera lösningar som innebär partiella lösningar på till- 
gänglighetsproblemet. Det innebär t ex att hiss installe­
ras i endast ett hus i en grupp hus med stadsplanemässigt 
sammanhang. En sådan lösning förutsätter att de som grund 
av sitt handikapp behöver hiss "byter in sig" till hisshu­
set .
8. Tillgänglighet fram till husen studeras och tänkbara lös­
ningar presenteras.
9. Att skapa tilltro till de tekniska lösningarna, genom ex­
periment och genomförande av installationer som prototyp­
installationer och provserier.
Mot denna bakgrund presenteras i det följande målet för ut­
vecklingsarbetet inom bostadsområdet Elineberg och kv Isba- 
nan-Brodden, Helsingborg.
Syfte och avgränsningar
Avsikten med detta projekt var att ytterligare utveckla pro­
duktionstekniken vid hissinstallation i äldre hus så att föl­
jande krav uppfyllas:
* Trapphuset skall hållas avstängt för hissinstallation 
under högst 6 timmar.
* Produktionskostnaderna skall understiga 300 000 kronor ( i 
1983-års kostnadsläge) exkl mervärdesskatt och byggherre­
kostnader .
* Hissens arkitektoniska utformning skall vara sådan att inte 
personer som är ovana vid hiss upplever det obehagligt att 
åka. Hiss- och trapphusmiljön skall vara ljus och funk­
tion sduglig.
* Alla normala funktions- och säkerhetskrav som gäller för 
hissinstallationer skall uppfyllas.
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Som följd av dessa delmål har man i detta projekt arbetat med 
utvecklingen av följande:
* En ny utsättningsteknik med utnyttjande av laser.
* Nya hissdörrar så att hissinstallationen kan göras även i 
trånga utrymmen, hissdörrarna skall vara så lätta att man 
kan bära in dem för hand.
* Ett snabbare montage av hissväggarna.
* Glasade hisshackt.
Det bör påpekas att målsättning förändrades under projektets 
gång. I ett inledande skede var avsikten i stort att produce­
ra en så billig hiss som möjligt. Men efter ha studerat några 
av de först producerade smalhissarna som alla stod i mörka 
trapphusshackt ställdes målen högre. Dock utan att man för­
ändrade det ursprungliga ekonomiska målet.
Metod och genomförande
Inledningsvis har en litteraturstudie och ett flertal studie­
besök genomförts. Diskussioner har bl a förts med hissgrup­
pen. En metod för hissinstallationen har utvecklats genom att 
genomföra provinstallationer i fyra trapphus utan kvarboende 
och därefter har den metoden utvecklats och provats i ett 
trapphus med kvarboende. I detta projekt har man på olika 
sätt försökt nå tidigare uppställda övergripande mål krav 
genom följande handlingslinjer:
1. Kostnaderna för hissinstallationen, se figur 7, som uppgår 
till drygt 500 000 kr enligt BFR R135:83 skall sänkas 
genom bl a följande åtgärder:
* Den monterade hissen kräver inte att man gör en dyr 
hissgrop eller att man man måste gå genom övre bjälk­
laget eller yttertaket. Detta sänker kostnaderna för 
byggmästeriarbetet avsevärt eller ca 50 000 kr.
* I detta projekt utnyttjas serieeffekt. Hissinstallatio­
nen har genomförts med början i ett evakuerat hus där 
man i de första installationerna lärt sig i detalj hur 
tekniken skall genomföras. Den inlärda tekniken har 
sedan använts i en produktion. Montage systemet är sådant 
att man klarar de avvikelser som finns mellan olika 
trapphus av ungefär samma typ dvs måttavvikelser och 
liknande. Hissinstallationen tillämpas i minst 4 lika­
dana trapphus.
Hissinstallationen indelas i olika välplanerade tempon, 
moment. Tidsåtgången för vart och ett tempo kommer att 
minimeras så långt det är möjligt. Olika aktiviteter 
kommer att samordnas. Tiden under vilken trapphuset är 
avstängt för de boende får ej överstiga 6 timmar!
* De olika arbetsmomenten har utförts under välplanerade 
förhallande av en specialutbildad arbetsstyrka. Ingen 
kategori har behövt vänta på någon annan.
* En ny typ av lätta hisspartier, i aluminium, har ut­
vecklats som klarar ställda byggnadstekniska krav.
* Alla kostnadsposter kommer systematiskt att analyseras 
tillsammans med alla berörda, även myndigheter, i syfte 
att sänka kostnaderna.
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• Inklädnad hisschakt 34,0'
m
I • Återställning stomme 13,4'
• Sågning hisschakt 12-7'











Figur 7. Fördelning av kostnader för hissinstallationer 
enligt BFR R136:83
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2. Hyresgästerna kan med vald lösnig bo kvar och trapphuset 
behöver endast stängas av under högst 6 timmar. Under den 
tid trapphuset är avstängt för de boende kan man dock pas­
sera ut och in vid akut behov. Avstängningen görs av 
säkerhetsskäl. I samband med att man kapar befintlig 
betongtrappa uppstår buller som naturligtvis är störande 
för de boende. I projektet har de boende genom värdinnor 
förberets på hissinstallationen och därigenom kanske visat 
stor fördragssamhet med de olägenheter som uppstått under 
arbetets gång.
3. Gällande säkerhetskrav skall uppfyllas.
4. Hyreshöjningen vid hissinstallationen är starkt kopplad 
till investeringskostnaden.
5. I detta fall kommer endast att studeras möjligheterna att 
genomföra hissinstallationen oberoende andra erforderliga 
ombyggnadsåtgärder.
6. Som resultat av utvärderingen av utförda installationer 
kommer förslag att lämnas på avtalsformer som underlättar 
genomförandet av hissinstallationer.
7. Inom området har studerats möjligheterna att lösa tlll- 
gäng1ighetsproblemet genom partiella åtgärder. Tyngdpunk­
ten i arbetet kommer dock inriktas på en utveckling av 
tekniken för hissinstallation vid kvarboende.
8. Tillgängligheten fram till hissarna kommer att kontrol­
leras och ev åtgärdas.
9. Genom att genomföra hissinstallationer, som här, i ett 
konkrekt projekt påvisas att in stallation smetoden kan 
utnyttjas i kontinuerlig produktion. Erforderliga detaljer 
i tidigare framtagna konstruktioner och metoder vidare­
utvecklas här så att konstruktionen kan utnyttjas i prak­
tiskt produktion.
Utvecklingsarbetet har genomförts i tre faser:
Teoretisk utveckling av alla moment som ingår i hissinstal­
lationen i nära samarbete med berörda projektorer. Härvid 
har särskilt tagits fram nya lösningar på hisspartiet. Det är 
för närvarande alldeles för dyrt och tar upp för stor plats i 
trapphuset. Arbetet innehåller utvecklingsarbete tillsammans 
med leverantörer. I denna fas har studerats olika sätt att 
kapa trapplöpen. Ett annat problem som studerades ingående 
var på vilka sätt man kan åstadkomma ljusinsläpp i hiss och 
trapphus så att inte upplevs trånga. Denna fas i utvecklings­
arbetet avslutades före produktionsstart.
Produktion av de teoretiskt utvecklade lösningarna samt 
praktisk utveckling av vissa detaljer såsom skyddstäckning, 
utsättning etc.
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Det genomförda utvecklingsarbetet dokumenteras under arbetets 
gång och resultatet av genomförda installationer har utvär­
deras. Utvärderingen redovisas i denna rapport och i en 
videofilm som JM-Bygg framställt.
Organisation och tidplan
I ledningen för utvecklingsarbetet har funnits en styrgrupp 











Projektet genomförts i samarbete med hissgruppen.
Utvecklingsarbetet har genomförts under perioden oktober 1984 




Av praktiska skäl delas redovisningen av lösningar och erfaren­
heter uppnådda genom utvecklingsarbetet inom Elineberg, Helsing­
borg, upp i följande kapitel:
Kapitel I avsnittet behandlas
UTFORMNING frågor rörande valet hisstyp, placering, trapp- 
husutformning och hissdörrparti och handledare.
BYGGHERREFRÅGOR byggherrens administration, projektering och 
myndighetskontakterna.
PRODUKTION redogörs för produktionens uppläggning, teknik 
och skyddsfrågor.
EKONOMI redovisas produktionskostnader och årskostnader 
i jämförelse med uppställda mål.
ERFARENHET AV KVARBOENDE
problem vid kvarboende, utrymning smöjlighet 
under byggtiden, bullerproblem, information till 
de kvarboende.
TILLGÄNGLIGHET MED BÅR
erfarenheterna av genomförda bårtest i trapp­
huset efter hissinstal1tion.
Sammanfattningsvis ställs uppställda mål mot uppnådda resultat 
vid genomförande av utvecklingsprojektet. I bilaga 3 presenteras 
en checklista baserad på erhållna erfarenheter.
I anslutning till varje avsnitt lämnas rekommendationer för kom­
mande installationer.
Även om detaljer diskuteras och redovisas i vart och ett av 
ovannämnda avsnitt rörande hissinstallationen måste påpekas att 
helheten är viktigt. En av anledningarna till att man tidigare 
inte utvecklat hissinstallationen i befintliga hus är just att 
ingen tagit ansvar för helheten. Ett exempel härpå är hissgropen 
som behövs av säkerhetsskäl. Denna kan ersättas med en trampp­
latta kompletterad med andra tekniska anordningar ingående i 
hisskonstruktionen som fyller samma funktion. Det sistnämnda al­
ternativet är betydligt billigare totalt sett men eftersom his­
sen i sig blir dyrare har hissleverantörerna inte tidigare varit 
intresserade av denna lösning, tian har ansett det vara svårare 




I projektets inledning diskuterades mycket ingående var hissens 
skulle placeras. Men utifrån utgångspunkten att man inte fick 
minska de boendes nuvarande lägenhet sarea och kravet att de 
boende skulle kunna bo kvar under montaget ansågs endast alter­
nativen med placering i trapphuset vara realistiska. En place­
ring mitt i trapphuset bedömdes som den fördelaktigaste lösning­
en utifrån den ekonomiska aspekten. Avgörande för placeringen är 
trapphusets tekniska utformning. Alternativet med sidoplacerad 
hiss förkastades eftersom problem uppstår vid flyttning av det 
avsågade löpet. Här passade inte anfangen och trapphusväggarna 
ansågs vara för excentriskt placerade. Inom ramen för projektet 
gjordes ingen ingående studie av vilket av alternativen sido 
resp mittplacerad hiss som är fördelaktigast. I så fall borde 
man även ha producerat några sidoplacerade hissar.
Val av hisstyp
Inom projektet provades två hisstyper nämligen 1 st skruvhiss 
och 7 st linhydraulhissar (Kone's smalhiss). Eftersom skruvhis­
sen som levererades av Kaleahiss AB ännu inte ansags vara färdi­
gutvecklad får jämförelsen mellan hisstyperna anstå till ett 
senare tillfälle.
Glasade hisschaktväggar
En av målsättningarna i projektet var att åstadkomma ett ljust 
trapphus även efter det hissen installerats. De första lösningar 
som presenterades med täta platschakt ansags för de boende vara 
en klart otillfredställande lösning. Olika alternativ med glas 
övervägdes innan man stannade för lösningen med ett ca 1.3 m 
högt glasband placerat ca 0.85 m över trappa och viloch lägen- 
hetsplan. Under glaspartierna sattes plastlaminatskivor. ^Dessa 
ansågs ha bättre beständighet mot mekaniska påverkan än plat och 
därmed medföra lägre underhållskostnad.
Det saknas enligt konstruktören föreskrifter rörande dimensio­
nering av schaktväggarna. Nagra olika dimensioner prövades där 
för i projekt. Genom dessa praktiska försök kom man fram till 
lämpliga dimensioner som används tills vidare.
Glas från tak till golv övervägdes. Det ger maximalt ljusinsläpp 
men bedömdes i detta projekt att det skulle upplevas obehagligt 
för de boende att gå intill glasväggen slopades därför. I fram­
tida projekt rekommenderas att prova glasning av hela trapphuset 
dvs även hisskorgens långsidor och bröstning.
I samband med til1 ståndsgivningen kan konstateras att både plan 
verket och arbetar skydd sstyrel sen ställer upp krav på hiss- 
schaktväggen.
Enligt bestämmelserna krävs att en larmruta sätts i^dörren och i 
gavelväggen eftersom hisskorgen i detta fall har tva öppningar. 
I sidovägg kan olika glaskvaliteter väljas.
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Kraven enligt arbetar skyddsstyrelsens anvisningar är följande:
: 221
2211
201 Glasning i hisschaktvägg
I 201.1 Schaktvägg eller del därav, som inte är åtkomlig genom korg- 
! öppning, får utföras med en eller flera glasningar av tillräcklig styrka. 
Bestämmelsen om tillräcklig styrka anses vara uppfylld vid glasning 
med planglas som utförs enligt följande. Glasets tjocklek skall vara 
minst 6 mm. Den fria glasytans minsta dimension (bredd eller höjd) 
får vid rektangulär ruta vara
högst 0,7 m vid en glastjocklek av minst 6 mm oarmerat glas
» 1,0 m » » » » » 8 mm » »
» 1,2 m » » » » » 10 mm »
» 1,0 m » » » » » 6 mm rutarmerat trådglas
» 1,2 m » » » » » 8 mm »
» 1,2 m » >• »■ » » 6 mm härdat glas.
Kostnaderna för de olika glaskvaliteterna varierar. I augusti 
1986 kostade i Helsinborg glasmaterial som enligt bestämmelserna 












Lamellglas är ca 30% dyrare än härdat glas. Härdat glas går ej 
att bearbeta på arbetsplats vilket kan vara en stor nackdel. 
Myndigheterna borde överväga att ersätta larmrutan med lamellg­
las.
Särskilt då man använder härdat glas bör man vara försiktig och 
kontrollera måtten före beställning. Det gäller i synnerhet då 
spegelvända konstruktioner förekommer. För glasningsarbetet är 
det vidare till stor fördel om kompletta måttsatta ritningar 
görs.
Ett glasbrottsprov genomfördes på plats med godkänt resultat.
Kostnaderna för det glasade schaktet som valdes inom Elinberg är 
ca 39000 kr högre än för ett ordinärt plåtschakt, se mer härom i 
ekonomiavsnittet. Ytorna som ej täcks med glas utgörs dessutom 
av plastlaminatskivor som är dyrare än plåt.
En nackdel med de glasade partierna är behovet av putsning som 
medför en högre driftkostnad än om man har en tät plåtvägg. 
Särskilt besvärligt är det att putsa på väggens insida. För att 
minska behovet kan man behandla glasytan med anti smut sskikt. 
Någon uppföljning av behovet av putsning har ej genomförts inom 
ramen för denna studie.
Rekommendation :
Vid mittplacerad smalhiss rekommenderas att schaktväggarna görs 
med glasparti för att få ljust trapphus även efter hissinstal­
lation .
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Figur 8 Bild av det färdiga hissshacktet.
Ny hissdörr
De fria måttet framför hissdören på lägenhetsplanen är begrän­
sat. Enligt de preliminära anvisningar som statens planverk läm­
nat erfordras ett fritt mått på minst 1600 mm för att man skall 
få erforderlig tillgänglighet med bår till lägenheterna. Vidare 
krävs då att hissdörren går att öppna 180 grader. Någon sådan 
hissdörr fanns emellertid inte i marknaden. Hissfabrikanterna 
ansåg sig behöva år för att utveckla dylik hiss. Inom ramen för 
projektet lyckades man på fyra veckora utveckla en lämplig hiss­
dörr. Detta har senare medfört att även hissfabrikanterna fått 
fram intressant alternativ.
Man ställde dessutom kravet på hissdörrspartiet att det skulle 
ha låg vikt vilket medförde att det inte kunde göras i stå.l utan 
utfördes med aluminiumstomme.
Kravet på att kunna öppna en dörr med aluminium stomme i 180 gra­
der i stället för ca 90 grader ökar kostnaderna för dörren med 
ca 3000 kr/dörr eller ca 18000 kr/ trapphus med fyra våningar. 
Den totala kostnaden för det nyutvecklade dörrpartiet är ca 
10000 kr. Aluminiumkonstruktionen har vidare den nackdelen att 
man har svårt för att på plats med tryckknapplådan jmfr figur 9. 
I det fall dörrpartiet görs med brännlackerad stålstomme sänks 
kostnaderna med ca 4000 kr/ dörr. Då kan man även få plats med 
tryckknapplådan och öppna dörren 180 grader. Kone s dörrlåsan­
ordning medförde svårigheter att använda standarddörr.
Nackdelen med den tyngre konstruktionen saknar dock betydelse 
eftersom man i vilket fall använder ett spel för att lyfta upp 
dörren till resp plan.
I källaren placerar man med fördel en lägre hissdörr. I annat 
fall kan man riskera att få flytta ledningar i källartaket.
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. Bild av hissdörren.Bild 10
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Handledare
Eftersom utrymmet mellan hisschacktväggen och den befintliga 
trapphusväggen är begränsat, vanligen 700 mm eller strax där­
under, måste man även försöka utforma handledaren så att den 
inkräktar på området så lite som möjligt.
I de först monterade hissschaktväggarna hade man olika dimensio­
ner i den bärande stommen vilket kan varierande stabilitet i 
väggarna. I det fall man valde en klen dimension ansågs det fin­
nas ett behov av att stabilisera väggen. Detta skulle man kunna 
göra med ny handledarekonstruktion som inkränktar mindre på det 
fria utrymmet än den befintliga handledaren. Genom den nya 
konstruktionen kan ca 20 mm sparas av det fria utrymmet.
Den nya handledaren redovisas i figur 10. Genom att inte använda 
de klenaste dimensionerna i hissschaktväggarna bedömdes att man 
tills vidare inte behövde sätta in en ny handledare.
Figur 11. Förslag till utformning av handledare som även sta­
biliserar hisschaktväggen. Figuren utgör kopia på del av konst­
ruktörens ritning (Kessler & Manner stråle)
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Hissmaskinrum och gejderplacering
För smalhissen behövdes hissmaskinrum eller särskilt skåp för 
hissmaskinen. Hissmaskinrummet kan placeras i källaren i något 
utrymmet i anslutning till trapphuset. Den lämpligaste place­
ringen är på samma sida som gejdrarna. Ledningarna blir därvid 
kortast och byggnadsarbetena mindre. Man strävar nämligen efter 
att försöka ta bort hissgropen och ersätta den med en detektorp- 
latta. Då finns det inget utrymme för ledningar.
Gejdrarna bör placeras på samma sida som sista trapplöpet upp 
till vinden för att man skall få infästningpunkter under den 
översta delen av hisschaktet.
Det bör påpekas att om man väljer skruvhiss behövs inget utrymme 
för hissmaskinen.
Angränsade byggnadsdelar
I samband med hissinstallationen bör övervägas att vidta åtgär­
der på vissa angränsande byggnadsdelar. Nedan följer nagra exem­
pel på aktuella byggnadsdelar:
De rörelsehindrades tillgänglighet till sopinkast kan lösas 
genom att inrätta ett soprum i källaren.
AB Hälsingborgshem AB har träffat en överenskommelse med kommu­
nen om att vid behov bredda lägenhet sdörrarna i samband med his 
sinstallationer.
Brandkåren framför önskemål om att rökgaslucka skall sättas i 
trapphu staket.





X samband möd liissinstallation maste även bygghetreinsatsetna 
effektiviseras. Byggherren har bland annat att utreda förut­
sättningar, förhandla med och informera hyresgäster, ansöka om 
statliga lån, välja upphandlingsform och söka byggnadslov. Arbe­
tet utföres ofta med hjälp av konsulter. Byggherreinsatsen rep­
resenteras av följande kostnader inom Elinberg (per trapphus) :
Projektering 6500






tering o kontroll 500
Summa 25000
Kostnaderna för byggnadslov kan sänkas om fler likartade hissar 
byggs samtidigt dock ej lägre än 600 kr/hiss. Alla siffrorna 
ovan förutsätter att flera hissar ( minst 4 ) installeras. Pro­
jekteringskostnaderna omfattar i huvudsak kostnader för konst­
ruktören. Det är viktigt att påpeka att man även bör anlita 
arkitekt för färgsättning och materialval. Kreditivkostnaderna 
har satts så lågt med hänvisning till att man med kvarboende 
direkt kommer att få hyresintäkter av hissen. Detta är mycket 
diskutabelt eftersom hyran normalt inte täcker kapitalkostnaden. 
Evakuering skostnaderna varierar mycket kraftigt mellan olika 
trapphus. Evakueringskostnader har man då man har boende som 
arbetar skift eller som har besvär att ta sig ut under byggtiden 
(rullstol sbundna).
Mer om kostnader och ekonomi i särskilt avsnitt.
För byggherren är det väsentligt att en person och ett företag 
tar ansvaret för hissinstallationen. Den upphandlingsform som 
väljes bör vara så nära en totalentreprenad som möjligt.
Uppmätning och projektering
Uppmätningen och projekteringen bör göras i nära samarbete med 
vald entreprenör. De ritningar som gjordes upp för de första 
hissarna visade sig kunna utgöra en bas för handlingar för de 
kommande hissarna. Det ansågs viktigt att göra upp handlingar 
för varje hiss. Förutsättningar varierar nämligen även om det 
föreligger stora likheter. Oftast är det dock bara måtten som 
varierar. Olikheterna kan även bestå i att trapphusen är spegel­
vända eller att de finns särskilda lösningar såsom vindslägenhe­
ter eller rördragningar i källaren.




Det erfordras byggnadslov, byggnadsnämnden, för hissen samt att 
den är besiktigas och godkäns av Statens anläggningsprovning 
innan tas i bruk. Kontakterna med den sistnämnda myndigheten 
brukar ombesörjas av hissleverantören. Det ingår normalt i 
hissleverantörens åttagande att hålla den medhjälpare som krävs 
vid besiktning.
Under utvecklingsprojektets genomförande hade man dessutom kon­
takt med flera andra myndigheter såsom exempelvis arbetar- 
skyddsstyrelse.
Vindslägenheterna utgör ett särskilt problem. Det är troligen ej 
ekonomiskt försvarbart att dra upp hissen till enstaka vindslä­
genheter. Generell dispens borde ges för dessa lägenheter. I 
annat fall erhålles ett stort antal etag'lägenheter som acce- 
peras med nuvarande bestämmelser dvs trappa accepteras inom 
lägenhet men ej i gemensam trapphus.
Figur 13. Utformningen av detalj framför hissdörren. Täckplåt 




Genom att bygga fyra hissar med hyresgästerna evakuerade erhölls 
erfarenheter som låg till grund för hur man på det mest ratio­
nella sättet skulle genomföra en kontinuerlig produktion. Efter­
som trapplöpen hela tiden skall vara tillgängliga för de kvar- 
boende är det en genomgående strävan att installationsarbetet 
måste göras från hisschaktet. Därvid kan hissen utnyttjas så 
snart den är monterad som plattform för arbeten såsom montage av 
hissdörrar och hisschaktväggar. Eftersom hisschaktet är trångt 
ar det inte lämpligt varken praktiskt eller av arbetsmiljöskäl 
att vara fler än en yrkeskategori samtidigt i schaktet.
Eftersom de kvarboende efter montage av skyddsinklädnaden kan 
passera finns det ingen anledning att stressa fram installatio­
nen utan arbetena kan drivas rationellt. Med undantag av 
månadsskiften saknar det betydelse om arbetena tar någon mer 
eller mindre. Det är ingen större nackdel om det blir ett tids- 
glapp de mellan olika arbetsmoment. Men eftersom den begränsade 
bredden i trapplöpen inte medger att de kvarboende flyttar ut 
eller in under byggtiden måste målsättningen vara att försöka 
produktionstiden till tre veckor. Då kan hissen monteras mellan 
två månadsskiften.
Med hjälp av serieproduktion och inkörningseffekter kan man min­
ska tiden för resp yrkeskategori. Den totala tiden kan da tro­
ligen utan att tiden uppleves alltför pressad för de medverka­
nde minskas till 6 veckor.
Att pressa byggtiden till 3 veckor torde inte vara omöjligt. 
Tidfördelningen vid denna korta byggtid skulle kunna se ut
enligt följande.
Håltagning o skyddsräcke 
Hissmaskinrum 3 dagar
Montering av gejdrar 3 dagar
Montering av dörrfronter 3 dagar
Färdigmålat smide
Inklädnad o inglasning 3 dagar
Montering av hisskorg
Injustering av hiss 3 dagar
Summa 15 dagar
Denna korta byggtid kräver en ökad förti11verkningsgrad hos 
hissleverantören än vad som är vanligt idag. Med hänvisning till 
att alla smalhissar håller ungefär samma mått torde det finna- 







Figur 13. Struktur- 
befintligt trapphus
och tidplan för installation av smalhiss 






















För att kunna få in hissen måste trapplöpen på båda sidor sågas 
av liksom delar av vil- och lägenhet splanen. I de första trapp­
husen sågades med hjälp av en styrbalk. Fortsättningsvis sagades 
trapplöpen dock med tillräcklig precision för fri hand.
Under de två dagar som sågningsarbetet utlyftningen av trapplö- 
pen pågick måste trapphuset stängas av under arbetstid. Under 
denna tid bör de kvarboende inte använda trapphuset. Nödutrym­
ning kan göras. Det buller som sagningen medför lindrar man för 
de kvarboende genom att låta dem utnyttja ti1lhandahalIna öron­
proppar. Nedsmutsningen är ett problem som måste beaktas.
För stärkning sarbeten
Den befintliga och kvarvarande konstruktionen behöver vanligen 
förstärkas före montage av hissen. Armeringsjärnen brukar 
exempelvis kapas i vil- eller lägenhet splanen. Lägenhetsplanen 
behöver vidare kompletteras, se figur 13. Stålbalkar monteras 
under de flesta vilplanen. Överst i trapphuset monteras en 
lyftkrok.
Skyddsfrågor
Även i vanliga fall är det viktigt att vidta skyddsåtgärder. Vid 
arbete med hissinstallationen i befintligt trapphus är det sär­
skilt viktigt eftersom man arbetar i en miljö där de boende 
skall passera. Skyddsåtgärderna måste vara ordentliga. Arbetena 
bör bedrivas innanför skyddsbarriären. Inom Elineberg valde man 
att sätta upp trafiberskivor, se figur 15. De vid nyproduktion 
förekommande räckena är inte tillräckliga här, jmfr figur 16. 
Vid dessa traditioniella räcken finns det stor risk att man 
under arbetet tappar ut saker på de gående i trappan.
En av arbetsledningens viktigaste uppgift är att se till de oli­
ka yrkeskategorierna inte tar bort skyddsbarriären under arbe­
tets genomförande.
Eftersom man delvis blockerar trapphuset under ca 2 månaders tid 
är det viktigt att anmäla detta till larmcentral och brandkår så 
att man vid larm och sjukdomsfall eller brand kan skicka rätt 
räddningsenhet. En traditionell bår går inte att använda för att 
ta ut sjuka med under byggtiden.
Ett annat problem, som tidigare nämnts, är buller i samband med 
håltagning för hissen. Inom Elineberg valde man att dela ut 
öronproppar till boende vilket uppskattades av de hyregäster som 
var kvar i sina lägenheterna medan betongsågningen pågick.
Sätt upp ordentliga skyltar och inhägnader vid entrén så att 
ingen av misstag går in i trappan under tiden betongsågning och 
utlyftning av trapplöp pågår. Informera hyresgästerna ordentligt 
(çersonligen) i god tid före arbeten och när arbetena påbörjas 
sa att ingen av misstag kommer ut trappan medan de kritiska 
arbetena pågår. Är man osäker om de boende uppfattat eller kan 
tillgodgöra sig information måste andra åtgärder i form av sär­




Stålstommen till hisschaktväggarna behöver utvecklas. För när­
varande har man en relativt låg förtil Iverkningsgrad trots att 
hisschakten ser ut på ungefär samma sätt. Det är vidare önskvärt 
att stålstommen levereras färdigmålad så att man inte behöver 
platsmåla eller målningsbättra.
H i ssrnontage
Den totala arbetstiden för hissmontage uppgår till ca 400 tim­
mar inklusive garantiarbeten . Montagetiden kan minskas genom 
den inkörningseffekt som uppstår vid installation av flera 
likartade hissar. Att installera endast en hiss på en plats är 
mycket orationellt och leder till avsevärt högre kostnader.
Även hisskorgen, som har i princip samma mått i varje trapphus 
borde kunna utvecklas så att den kan tillverkas på fabrik och i 
stort sett färdig kunna monteras in.
Hissgrop
Det tar ca 3 dagar för en byggnadsarbetare att bila upp källare­
golvet, transportera ut bildningsmassorna samt gjuta en ny hiss­
grop som är 100 mm djup. Genom att välja en lösning med tramp­
platta kan byggnadsarbetet ersättas med anordningar på hissen.
Efter lagning o målning
Efter lagningen och återställningsarbetet tar ca 2 dagar. Tiden 
för att sätta dit skurlister tillkommer. Eftersom man inom Eli- 
neberg har glasade schakt är hissen och stommen synliga och be­
höver målas. Det är en stor fördel om detta målning sarbete är 
gjort före montage.
Tryckknapplådan bör sitta i hisschaktväggen, se tidigare figur, 
så att man slipper bila upp trapphusväggen såsom man gjorde inom 
Elineberg. Väljer man ståldörrar får man plats med tryckknapp­




Det kanske största problemet med tidigare hissinstallationer är 
att man inte funnit en ti1Ifred stallande ekonomisk lösning och 
därför genomförs förhållandevis få hissinstallationer. Fastig­
hetsägaren får mycket sällan tillfredställande lönsamhet på kort 
sikt av en installationen.
Fördelningen på olika kostnadsposter vid installation av hiss i 
befintligt trapphus har tidigare redovisats. På nästa sida, 
figur 15 redovisas förutom denna fördelning (kolumn 1) de 
aktuella kostnaderna för installation inom Elineberg. I kolumn 1 
har fördelningen gjorts om i syfte att visa även platsomkostna­
der och entreprenörarvode, de korrigerade sifforna är hämtade ur 
den fullständiga rapporten, BFR 136:83. Därav framgår att ent­
reprenörarvodet och platsomkostnaderna i rapporten är orealisti­
ska och därför ointressanta att jämföra med. Kolumn 1 har även 
korrigerats med avseende på mervärdesskatten.
De redovisade verkliga kostnaderna i kolumn 2 är utgör ett ge­
nomsnitt för de fyra trapphusen inom Elineberg som installerades 
med kvarboende. I syfte att kunna jämföra siffrorna med kolumn 
1 har en omräkning gjorts till kostnadsläget 1982 (kolumn 3 ) .
I kolumn 4 redovisas den beräknade kostnadsbilden efter det att 
erfarenheter erhållna i detta utvecklingsarbete utnyttjats 
fullt ut.
I det fall man inte vill ha glasade schakt kan hissleverantören 
leverera ett hisschakt inklusive dörrar bestående av målad stål­
plåt för ca 62 000 kr vilket skall ställas mot de totala kost­
naderna för det genomförda hissschaktet som uppgår till glasade 
väggar 44 000 kr, målat smide 23000 kr och glasade aluminiumdör­
rar 66000 kr dvs totalt 133000 kr. Skillnaden mellan de både al­
ternativen består i dels de glasade väggarna med plastlaminats- 
skivor dels^de glasade aluminiumdörrarna. Ersätts aluminiumdör­
rarna med ståldörrar kan kostnaderna sänkas med 30000 kr. Konst- 
ruktionen med glas, lister och annat smide kostar för närvarande 
ca 39 000 kr.
Med utgångspunkt från erfarenheterna av hissinstallationerna 
inom Elineberg kan ytterligare förenklingar och kostnadssänk­
ningar åstadkommas enligt följande på kommande hissinstallatio­
ner (förslagen är kopplade till kostnadsposterna i figur 15):
*1 Under förutsättning att skruvhiss användes behövs inget 
hissmaskinrum. Använder man den färdigutvecklade smalhissen 
kvarstår kostnaden (kan ersättas med skåp).
*2 Kostnaderna för själv hissinstallation kan sänkas betydligt 
genom serietillverkning. Alla smalhissar är i princip lika. 
Nya lösningar måste utvecklas när det gäller sammansättningen 
av delarna på byggplatsen. Antalet montagetimmar är alldeles 
för högt (för närvarande 400 tim). Genom god planering och 
serieeffekt kan man sänka antalet timmar till 350 utan några 
tekniska förändringar. Hisskorgskonstruktionen måste ses över 
så att den kan komma i stort sett färdig till arbetsplatsen.
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Ko stnad s- 
läge 1986 
beräknade
Hissraaskinrum 31.1 7 5.7 7 *1
Hissinstallation 185.2 184 150.6 150 *2
Håltagning 12.7 18 14.6 15 *3
Målning och 
komplettering























15.2 5 4.0 0 *8










364.3 380 309.2 284
Alternativ med 
ståldörrar och 





entreprenörarvode 20.3 66 53.4 41 *10
Summa 334.6 446 362.6 325











Byggherreko stnad 50.0 18.0 14.5 18 *11
Summa 525.7 528.4 429.3 392
Figur 15. Sammanställning av kostnadsfördelningen pa olika pos­
ter vid installation av hiss i befintligt trapphus i tkr. I 
kolumn 1 fördelning enligt BFR 136:1983. I kolumn 2 redovisas 
resultat från Elineberg, i kolumn 3 redovisas resultat fran Eli- 
neberg i samma kostnadsläge som BFR 136:1983 och i kolumn 4 
redovisas förväntat resultat om vissa förenklingar görs baserade 
på erfarenheterna från Elinebergsprojektet vid installation av 
ca 10 likartade hissar.
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Beställarna kan bidra till utvecklingen genom att handla upp 
många likartade hissar samtidigt. Nuvarande marknadssitua­
tion där Kone har större delen av marknaden bidrar inte till 
någon direkt positiv kostnadsutveckling.
*3 Metoderna för håltagning kan utvecklas ytterligare. Kostna­
derna kan sänks genom serieeffekt.
*4 Stommen och hissen måst levereras färdigmålade.
*5 Framtida hisschaktväggar bör vara glasade. Beklädnaden i 
övrigt kan variera. Erfarenheterna av plastlaminatskivor är 
positiva. Kostnaderna för dörrar kan sänkas med ca 30000 kr 
eftersom de lätta aluminiudörrarna utan större olägenhet kan 
erättas med stål.
*6 Den bärande stålstommen kan förti1lverkas och monteras till­
sammans med hissutrustning.
*7 Hissdörrarna behöver inte göras i aluminium.
*8 Hissgropen slopas och ersätts med andra åtgärder. Kostnader­
na för dessa åtgärder ingår i hisskostnaderna.
*9 Metoderna för skurlisten kan förbättras avsevärt och därmed 
kan kostnaderna sänkas.
*10 Genom att många installationer ingår i entreprenaden kan 
platsomkostnaderna sänkas.
*11 Byggherrekostnaderna förutsätter att man använder standar­
diserade kontrakt och rutiner.
Sammanfattningsvis kan konstateras att man inom Elinberg har
utvecklat en metod för hissinstallation i befintligt trapphus
som kostnadsmässigt innebär följande vid serieproduktion:
o Utförs det med glasade schaktväggar, hissdörrar med stål­
stomme, smalhiss, plastlaminatbeklädda väggsidor och hiss­
dörrar som går att öppna 180 grader kostar under totalt 
400 000 kr (392 000 enligt figur 15) inkl alla kostnader.
o Utförs hisschaktet med täta målade plåtväggar blir kostna­
den 1986 för en smalhiss exklusive mervärdesskatt och 
byggherrekostnader ca 360 000 vilket motsvar ca 290 000 kr 
i 1982 års kostnadsläge. Projektet har med andra visat att 
man kan installera en hiss befintligt trapphus exkl kost­
nader för projektering, byggherrekostnader och mervärdes­
skatt under 300 000 kr vilket varit ett av målen med detta 




I och för sig är det mycket viktigt att produktionskostnaden 
sänks men det är naturligtvis den totala kostnaden som skall 
sänkas och denna utgörs till hälften av kostnader för drift och 
underhåll. Inom Elineberg är drift och underhållskostnaden 
beräknad till ca 8000 kr per trapphus och år. Kostnaden varierar 
något beroende på antalet våningar, ålder på hiss och hissut­
formning .
För de boende inom Elineberg innebar in stallatioen av hiss en 
hyreshöjning med 16 kr/kvm och år. Denna intäkt skall ställas 
mot kostnaderna
Produktionskostnaden för ett trapphus är 528 400 kr. Räntan vid 
statligt finansierad produktion är 2.6% för allmännyttiga före­
tag. Amorteringen är i detta fall är 2.14%. Om avskrivningen på 
hissinstallationen sätts till 30 år blir den 3.3%. Hur skall man 
behandla räntan på den egna insatsen då det här gäller ett all­
männyttigt företag och hur skall man behandla amorteringarna.
Räntekostnaderna första året blir 13738 kr (vid den garanterade 
räntan 2.6%) och räntekostnad och amortering blir de första åren 
24781 kr (vid 2.6% + 2.14% amortering). Denna kostnad skall för­
delas på de aktuella lägenheterna. Antalet lägenheter och lägen- 
hetsarean varierar för olika trapphus inom Elineberg. Här valjes 
två olika konkreta fall nämligen fall A, Harlyckegatan 5 A, 12 
lägenheter och fall B 652 kvm resp Harlyckegatan 7 B med 8 
lägenheter och 559 kvm lägenhet syta.
Totalt Fall A Fall B
per 652 kvm 559 kvm
trapphu s 12 lgh 8 lgh
Genomsnittlig
1ägenhet 54 69 kvm
Inve stering 528400 kr 44033 66050 kr/lgh
Elineberg
Ränta+amortering 25046 kr/år 2087 3131 kr/lgh O år
första året 39 45 kr/kvm o år
Ränta 13738 kr/år 1137 1696 kr/lgh o år
första året 21 25 kr/kvm o år
Drift- och under­
håll sko stnad 8000 kr/år 12 14 kr/kvm o år
Summa årskostnad per kvm (inkl amort) 51 59 kr/kvm o år
år sko stnad per lägenhet 2754 4071 kr/lgh o år
månadskostnad (inkl amort) 229 339 kr/lgh o mån
år skostnad per kvm 33 39 kr/kvm o år
år sko stnad per lägenhet 1782 2691 kr/lgh o år
månadskostnad exkl amortering 149 224 kr/lgh o mån
Denna årskostnad skall ställas med överenskommna hyreshöjningen 







för drift- och underhåll varierar kraftigt beroen- 
på den mekaniska åverkan som görs pa hissarna. An- 
utgör ett genomsnittligt värde. Vid kvarboende 
kunna räkna med något lägre kostnad för drift- och
KVARBOENDE HYRESGÄSTER
Inom Elineberg undersöktes med hjälp av enkäter hyregasternas 
önskemål. Detta utgjorde en grund för beslutet om hissmstalla 
tioner och andra förbättringar inom området.
Inför hissinstallationen informerades alla hyresgästerna om 
arbetet och hur det påverkade dem. I det fall hyresgästerna var 
skiftarbetande resp rullstolsbunden kom man överens om att hy­
resgästerna tillfälligt skulle flytta från lägenheterna. Viktigt 
att tala med alla hyresgästerna och hjälpa till om speciella 
problem finnes. Hyresgästerna måste informeras om att de inte 
kan flytta under installationsarbetet. Informationen måste göras 
både muntligt och skriftligt för att förvissa sig om att bud­
skapet verkligt uppfattats.
Larmcentral och brandkår måste informeras om den begränsade 
tillgängligheten under byggtiden.
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TILLGÄNGLIGHETEN MED BÄR 
Allmänt
Under utvecklingsarbetet befanns en kritisk punkt vara att få 
tillräckligt fritt utrymme framför hissen för att lägenheten 
skall kunna nås med bår från hissen. Normenligt utförda trapp­
huslösningar medger att man kan bära in båren i lägenhetens 
hall. I det fall en hiss installeras mitt i trapphuset kan det 
bli svårt att bära båren från hissen in i lägenhetens hall. I 
nuvarande normer finns inga exakta krav på erforderlig fri° area 
framför hissen för att man skall kunna na lägenheten med bar vid 
installation av hiss i befintligt trapphus. Berörda myndighe­
ter och intressenter är i avvaktan på normer osäkra på vilka 
krav som skall ställas. Statens planverk arbetar på att fast­
ställa ett normerande mått men det är oklart när en fastställd 
norm kan väntas (februari 1986)
Ett av de mest centrala måtten är det fria måttet framför hiss­
dörren. Det anges ofta att det fria måttet framför hissen bör 
vara större än 1600 mm. Detta matt har i undersökande syfte 
valts vid genomförande av utvecklingsprojektet i kv Isbanan.
I kvarteret Isbanan, Helsingborg genomförs åtta hissinstallatio­
ner med hissschaktet placerat i mitten av trapphusen. Den valda 
planutformningen av trapphuset med smalhissen installerad fram­
går av figur 3, sidan 10. I syfte att få in mycket dagsljus i 
trapphuset försågs schacktväggarna med ett 1300 högt glasband. 
Därmed blir schacktväggarna genomsiktliga och det blir lättare 
att mötas i den smala trappan som återstår efter hissinstalla­
tionen .
Syfte och genomförandejmed bårförsöket
Ett särskilt praktiskt test med bår gjordes i^avsikt att skaffa 
sig erfarenhet om vilken tillgänglighet med bar som erhalles med 
vald utformning. Särskilt intressant var att få upplysningar om 
hur det valda fria utrymmet framför hissdörren å lägenhetsplan 
fungerar. Kort och gott ville man ha svar på frågan om man kunde 
komma in i lägenheten med bår vid den valda utformningen av 
trapphuset. Syftet med försöket var vidare att ge berörda myn­
digheter ett underlag för bedömning av hissinstallationer i 
befintliga trapphus i avvaktan på norm.
I samarbete mellan LTH, brandkåren och byggnadsnämnden i Hel­
singborgs kommun, Hälsinborgshem AB och JM Bygg genomfördes en 
test med bårar i den nyinstallerade hissen i kv Isbanan, Harlyc- 
kegatan 7D i Helsingborg. Närvarande vid vid^ första försökets 
genomförande var förutom representanter från ovannämnda organ 
även representanter från byggnadsnämnden i Malmö, brandförsvaren 
i Malmö, Varberg och Halmstad.
Vid försöket användes dels en traditionell bår som används inom 
Helsingborgsområdet dels en ny bårtyp som gar att skjuta ihop. 
Den nya bårtypen tillverkas av Hejdes Ambulanser AB i Kävlinge. 
Den nya båren har många andra förtjänster än att längden går att 
f örandra.
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Ett test med enbart den traditionella båren genomfördes den 28 
november 1985 och med bada bararna den 27 februari 1986.
Erfarenheter
Allmänt erhölls betydelsefulla erfarenheter vid genomförandet av 
hela utvecklingsprojektet och speciellt vid genomförandet av det 
praktiska test som var mycket värdefulla för det fortsatta 
utvecklingsarbetet av hissinstallationer i befintliga trapphus.
Följande erfarenheter erhölls vid det genomförda testet med en 
traditionell bår i ett trapphus i vilket man placerat en smal­
hiss enligt figur 18.
Entréplanet och hissen:
Inga nämnvärda hinder förelåg för ambulansförarna med bår att ta 
sig in och ut ur hissen på entreplanet. Det bör i sammanhanget 
påpekas att entrépartiet i bottenvåningen med fördel flyttas 
ut. I annat fall har en ensam person med barnvagn (eller i rull­
stol) svårt att öppna både hissdörr och entrédörr samtidigt.
Eftersom hissen är smal måste ambulansförarna stå bredvid båren. 
Praktiskt innebär det att det är svårt att genomföra behandling­
ar i hissen. X det fall man har akutläkare eller sköterska som 
följer med baren för att ge patienten behandling får man räkna 
med att en av ambulansmännen måste ta trappan ned.
Trappan :
Inga hinder förelåg för rökdykare att ta sig fram i den smala 
trappan (ca 700mm). Det ansågs onödigt med praktiska försök.
Lägenhet splanet :
Två skilda försök gjordes med olika längd på bårbärarna. Det 
visade sig nämligen att en lång bårbärare inte behöver dra ut 
handtagen på båren så långt som en kort bårbärare för att kunna 
lyfta båren. Bårens längd varierade från 195 cm till 215 cm. 
En kort benlängd kan bårbäraren kompenseras med större styrka 
hos barbärarna. Längden hos bårbärarna är en viktig faktor som 
påverkar bårbärarnas förmåga att lyfta en båren med handtagen 
inskjutna. Det bör dock påpekas den bristande längden kan kom­
penseras med styrka och teknik hos bårbärarna. Vissa kan exem­
pelvis lyfta båren med handtagen utdragna och därefter utan men 
for patienten skjuta in dem då en trång passage skall passeras.
Gemensamt för bada försöken var att man lyfte av lägenhet sdörren 
för att klara att passage in och ut ur lägenheten med patient på 
båren.
Med den kortare bårlängden, ca 195 cm kunde bårbärarna (med 
barbärare med langa ben) om än med visst besvär bära in båren i 
den lägenhet som det var svårast att komma in i utan att båren 
nämnvärt behövde ändras från sitt hori sontal läge. Även om risken 
ökar för en snedbelastning kunde man efter några försök i stort 
sett klara det utan att snedbelasta ryggarna.
Med den längre bårlängden, ca 215 cm kunde bårbärarna inte utan 
att luta båren i både längd- och kortriktningen få in och ur 
patienten i hissen vilket leder till snedbelastning av ambulans— 
förarnas ryggar. Lutningen i längdriktningen motsvarar den som 
erhalles da patienten bärs i trappan. Lutningen i kortriktningen 
är obehaglig för patienten.
42
Figur 18 . Trapphuset med bår inplacerad.
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Normalt påbörjas behandlingen av den sjuke i lägenheten. Det 
diskuterades att man i detta fall eventuellt inte skulle ta in 
båren utan att bära ut patienten från lägenheten till båren på 
lägenhetsplanet. Behandlingen skulle därmed inte påbörjas förrän 
patienten befinner sig i trapphuset.
I tidigare undersöknigar genomförda vid byggnadsfunktionsläras 
laboratorium vid Tekniska Högskolan i Lund har visats att man 
utan men för patient och bårbärare kan passera med bår vid en 
fritt avstånd på 1600 mm framför hissdörren till motstående vägg 
(BFR's rapport R42:1977) vid en sidoplacerad hiss. Det mått an­
ser planverket i avvaktan på normerande beslut bör kunna accep­
teras vid ombyggnad. Av detta skäl utfördes hissinstallationerna 
här med detta minimimått. Det visade sig emellertid inte vara 
detta mått på 1600 mm fram till motstående vägg från hissdörren 
som i första hand var det dimensionerande måttet utan snarare 
måttet mellan hissens dörrkarm och lägenhetens dörrkarm, se 
figur 1. I vårt fall, då hissen ar nämligen placerad i mitten av 
trapphuset.
Det konstaterades vidare att bortsett från soprummet fanns plats 
att placera hissen något tiotal centimeter närmare ytterväggen. 
Detta skulle troligen ge möjlighet att klara in- och utbärning- 
en av baren i hori sontalläge även för mindre bårbärare. Sopned­
kastet utgör därvid ett problem i de flesta trapphus. Bör man 
kanske överväga att ta bort sopnedkastet för att klara tillgäng­
ligheten med hiss?
Det bör vidare slås fast att det skillnaden avstånd i fråga om 
tillgänglighet som diskuteras ur normsynpunkt är av begränsad 
betydelse. Med nuvarande norm skall man kunna ta sig in i lägen­
heten men det krävs inte att man med bår skall kunna nå andra 
utrymmen än hallen. I det här undersökta trapphuset kan man med 
mindre ansträngning (man kan åka hiss och slipper gå i trappan) 
komma fram till lägenhetsdörren däremot krävs större ansträng­
ning för att ta sig in och ur lägenheten med båren.
Erfarenheter från försöket med den nya bårtypen visade att man 
med denna utan särskilda ansträngningar kunde ta båren in och ut 
och hissen. Man behövde inte ens ta av de utåtgående lägenhets- 
dörrarna. Befintliga mått kan här sägas vara praktiska gräns­
värden. Vid försöket låg patienten helt horisontellt och med 
raka knä. Möjligheten att korta båren genom att att delvis låta 
patienten sitta utnyttjades inte. Den speciella utformningen av 
bärhandtagen medförde att bårens praktiska längd blev kortare än 
en traditionell bår.
Enligt ambulansförarna hade båren desssutom många andra fördelar 
i jämförelse med den traditionela båren. Med hänvisning till 
tidigare nämnda svårigheter att klara tillgängligheten med den 
traditionella baren och den relativt låga investeringskostnaden 
för den nya bårtypen (ca 12000 kr) kan den varmt rekommenderas. 
Kostnaderna för att placera hissen på annat sätt eller att flyt­




Den här framtagna lösningen kan förbättras ytterligare. I stort 
bör två utvecklingslinjer följas. En innebärande att man föränd­
rar och förbättrar bårbärningstekniken (köp ny bår) eller 
utvecklar byggmetoderna . Exempelvis kan därvid några av nedans­
tående alternativa förslag utnyttjas:
* En preliminär bedömning ger vid handen att man utifrån det 
samhällsekonomiska perspektivet bör byta ut de traditionella 
bårarna mot den typ av bår där bårlängden kan kortas ned avse­
värt. Denna bårtyp har dessutom andra förtjänster. Trapphusens 
utformning i de 40- och 50-talshus som behöver förses med hiss 
kan inte ändras utan omfattande byggnadsarbeten så att de upp­
fyller de traditionella krav man ställer på tillgänglighet med 
bår. Enligt uppgift kostar en bår av denna korta typ 12000 kr. 
I det fall byggnadsarbete skall utföras för att kunna passera 
utan att riskera bårbärarnas ryggar och olämpligt luta patien­
ten i de trånga trapphusen kommer byggkostnaderna med nuvaran­
de teknik att normalt vida överstiga detta för varje trapp- 
hu s.
* Alternativet med en hissplacering vid ena sidan i trapphuset 
har flera fördelar i trånga trapphus. Det är ofta lättare att 
klara tillgänglighetskravet. Svårigheterna här ligger i att 
hålla trapphuset öppet under in stallationsskedet. Ett särskilt 
utvecklingsprojekt bör startas i syfte att utveckla produk­
tionsmetoder som gör det möjligt att klara detta problem. 
En annan svårighet är att detta hi sschakt på grund av trapp­
husväggens bristande vertikalitet torde bygga mer än ett 
mittplacerat hiss-schackt.
* I det fall man står fast vid nuvarande bårar bör dessa förses 
med vridbara hjul och anordning som gör det möjligt att dra 
dra båren fram, jmfr den nya bårtypen.
* De dimensionerande måtten bör bestämmas genom att kontrollera 
tillgängligheten med en bår med måtten 550x2000 mm. Denna 
skall horisontellt kunna tas in i lägenheten. Nämnda mått 




Inom Elineberg i Helsinborg har ett utvecklingsarbete avseende 
hissinstallationer i hus uppförda i mitten av 1950-talet med 
kvarboende genomförts. Den utvecklade lösningen med mittplacerad 
hiss i trapphuset har visat sig i uppfylla de krav som ställs 
för att man skall få god tillgänglighet till bostäderna. Med den 
utvecklade metoden för hissinstallation erhölls:
* Ett ljust trapphus genom att man valde att göra hisschaktväg- 
garna och hissdörrarna glasade. Dessutom valdes en färgsätt­
ning med ljusa färger.
* En möjlighet att genomföra hissinstallationen med kvarboende 
tack vare vidtagna skyddsåtgärder och väl planerad produktion. 
Trapphuset behöver bara stängas av ca 6-8 timmar för håltag­
ning under några dagar. Under denna tid trapphuset är avstängt 
kan man nödutrymma. Under de ca 6 veckor som arbetet pågår är 
tillgängligheten begränsad. In- och utflyttning är exempelvis 
inte möjlig.
* En hissdörr utvecklades som är tillräckligt öppningsbar för 
att medge bårtransport från hiss til lägenhet med en modern 
bårtyp.
* En låg produktionskostnad som vid serieproduktion kan komma 
att ligga på nivån totalt ca 400 000 kr (kostnadsläge 1986).
* En lösning med utvecklingsmöjligheter, ett resultat av projek­
tet är att man anvisar områden inom vilka ett fortsatt utveck­
lingsarbete bör medföra sänkta kostnaderna och förbättrad kva- 
1iteten.
* Den helhetslösning, som krävs för en effektiv produktion av 
hissinstallation i befintligt trapphus.
* Ett förslag norm, innebärande att det fria utrymmet skall med­
ge att man passerar med en bår som har storleken 550x2000 mm 
mellan hiss och lägenhet. Måtten har provats fram i praktiska 
försök. Det förutsätter att den nya bårtypen används.
* Ett förhållande där de boendes hyresökning efter hissinstal­
lation inte täcker de ökade årskostnaderna. Hyresökningen för 
de boende inom Elineberg blev 16 kr/kvm på grund av hissins­
tallationen vilket skall jämföras med en ökad årskostnad exkl 
amortering på 33 kr/kvm dvs år skostnadsökningen ar täcks 
bara till hälften av ökade hyre sinbetalningar.
* En metod där man med utnyttjande av laser klarade erforderli­
ga uppmätningar och utsättningar.
* En rutin för hur projekteringsarbetet skall genomföras och 




Med hänvisning till den begränsade tillgängligheten under bygg­
tiden måste målsättning i det fortsatta arbetet att vara att 
sänka byggtiden till 3 veckor. Det mest väsentliga utvecklings­
området torde med hänvisning till nämnda målsättning att sänka 
byggtiden vara att öka förtilIverkningsgraden. Det gäller både 
lyftanordningar, hisschaktväggar och hisskorgen. Den sistnämnda 
borde man exempelvis kunna förtillverka och därefter "bara" lyf­
ta på plats.
Bättre metoder för att kapa trapplöpen måste utvecklas. Even­
tuellt kan man utveckla och använda metodiken med högtryckvat­
tenstråle .
Anslutningsdetaljen, dvs skurlisten, mellan hisschaktväggarna 
och trapplöpen måste utvecklas.
Normerna för hissar i befintliga byggnader måste ses över och 
bestämmelsernas samordnas så att att man inte behöver bli 
beroende av relativt osäkra dispenser.
47
LITTERATUR
Arbetar skydd sstyre1 sen
Anvisningar nr 92, hISSNORMER,1973
Flodin S Hissar i äldre bostadshus, förslag till forsk­
nings- och utvecklingsprogram, 1984, stencil. 
BFR
Karlsson L Hiss i trevåningshus? Provstudie med 
beräkningar BFR R33:1981
ko stnad s-
Nömmik E Med hiss bor vi bättre, BFR, T 6:1986 
(red)
Olsson T Kalkylering av produktionskostnader. Hissar i 
äldre hus BFR Rl:1985
Olsson T Kostnadsuppföljning av hissinstallation kv 
Byggmästaren i Borås, BFR R 136:1983
Statens Planverk
Svensk byggnorm 1980 utgåva 2, planverkets för­
fattningssamling 1983:2, 1983
Ratzka A D The cost of disabling environments. A costreve- 
nue analysis of installing elevators in old 
houses, BFR D9:1984
SOU Bo på egna villkor, SOU 1984:78, Bostadsdepar­
tementet








































Nils Johansson Byggnad snämnden
Helsingborgs kornmun
S tad shu set
252 89 Helsinborg
042/105297




Egon Dahl Kalea Hissar AB
Frötal1 sgatan 30
421 32 Västra Frölunda






MatenatteknisKa byrån Lyftsekti onen
nandUggare







Ingenjörsfirma Bertil Ulfward 
Hagmarksvägen 9 
162 24 VÄLLINGBY
Glasning i schaktdörrar till fem personhissar i fastigheten 
kv. Isbanan, Hälsingborg
Ni har för AB Hälsingborgshems räkning anhållit om arbetar- 
skyddsstyrelsens medgivande att på rubr. hissar få använda 
glasning i schaktdörrarna med större mått än som föreskri­
vits i arbetarskyddsstyrelsens hissnormer (nr 92).
Hissarna installeras för att underlätta och möjliggöra boen­
de i lägenheterna för äldre och handikappade. Hissarna skall 
betjäna 4. våningsplan, ett källarep’an och entreplanet. De 
blir s k smalhissar med 800 mm invändig korgbredd och ca 
1000 mm utvändig bredd på schakttrumman. Hisskorgen får 2 
motstående korgöppningar avsedda att utföras utan dörr eller 
grind. Korglängden blir ca 2000 mm. Schaktdörrar och schakt- 
frontar utförs av aluminium.
Hor att minska kansian av instängdhet i hisskorg och trapp­
hus avser man att utföra schaktdörrarna med ca 750 mm bred 
och ca 950 mm hög glasning med underkanten ca 1 m över golvet.
Glasrutan, som är av 8 mm tjockt härdat glas, är i överkanten 
eller upptill i framkanten försedd med en i glaset inbränd 
tunn elektrisk ledningskrets. Ledningskretsen ingår i hissens 
säkerhetskrets genom att den är seriekopplad med dörrkontak­
ten via anslutning i serie till kortslutningsstycket i dörren. 
Kretsen i glaset och anslutningsledmngarna är skyddade mot 
åverkan av en U-formad aluminiumlist och mellan glaset och 
aluminiumlisten finns en isolerande gummilist. Alumlniumlisten 
och gummilisten har även till uppgift att dölja ledningskretsen 
så att den ej syns varken från korgsidan eller från planet.
0m det härdade glaset utsätts för sådan åverkan att det brister 
granulerar det i tusentals bitar över hela glasytan, vilket med­
för att ledningskretsen omedelbart bryts och hissen stannar.
Med anledning av Er anhållan och efter granskning av översända 
ritningar som visar bl a placering av ledningskretsen i glaset 
och anslutningsledmngarna medger styrelsen att ifrågavarande 
fem hissar utförs med glasning enligt ovanstående.
På arbetarskyddsstyrelsens vägnar
Rune Granber 
Kopia f kdm: SA, Malfrö / 
Yi MA di\tr
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Ingenjörsfirma B Ulfward 
Hagmarksvägen 9 
162 24 VÄLLINGBY
Glasning i sch ak t dörrar- och väggar till personhissar 
i kv Isbanan och Skrivaren nr 1, Hälsingborg_________
Ni har i skrivelse hit meddelat att AB Hä1singborg shem 
avser att installera 4 hissar i befintliga trapphus i 
kv Isbanan (Harleking 5 B) och kv Skrivaren nr 1 (Lia- 
bäckskroken 3 A-C) för att förbättra tillgängligheten 
till lägenheterna för äldre och handikappade.
Hissarna skall betjäna 4 1 ägenhetsp1 an , ett källarplan 
och entréplanet. De utförs som s k smalhissar placerade 
i trapphusets mitt. Hisskorgens invändiga bredd blir 
800 mm och längd ca 2000 mm. Den får två motstående 
korgöppningar utan dörr eller grind.
Schaktets väggar och dörrar av aluminium är avsedda 
att förses med stora glasningar för att få in dagsljus 
i hissen och trapphuset och minska känslan av instängd­
het. Glasningen i schaktdörrarna avses bli ca 750 mm 
breda och ca 950 mm höga. Glasningarna i schaktets kort­
sidor avses bli ca 920 mm breda och 1400 mm höga. Rutorna 
utförs av 8 mm tjockt härdat glas och förses upptill med 
en i glaset inbränd elektrisk 1 edn i ngs krets . Utförandet 
är detsamma som mer utförligt beskrivits i Er skrivelse 
1985-02-07 i ett motsvarande ärende om 5 hissar tilrl 
kv Isbanan, Hälsingborg.
Då hissen står vid ett 1ägenhet sp1 an blir glasrutan 
i kortväggen eller i entréplansdörren åtkomlig från 
hisskorgen.
Ni har för AB Hä 1singborgshem räkning anhållit om arbetar­
skydd sst y re 1 sens medgivande att utföra hissarna med 
glasningar i schaktdörrar och kortvägg enligt ovan.
Den 3 juni utfördes slagprov på glasrutor på en redan 
installerad hiss i Hälsingborg. Proven utfördes i när­
varo av tjänsteman från styrelsen. Prov utfördes med 















441 TT 516/86 Sid 21986-06-17
Med anledning av Er anhållan meddelas att arbetarskydds- 
styrelsen med eftergift från bestämmelserna i punkterna 
201.4 och 214.2 i arbe t arsk ydd s s t yre1 sens anvisningar 
nr 92 (hissnormer) medger att ifrågavarande fyra hissar 
utförs med glasning enligt Er beskrivning. För att vinna 
erfarenhet medger styrelsen, på basis av de utförda slag- 
proven att lamellglas av minst 6 mm tjocklek får användas 
som alternativ till härdat glas.










CHECKLISTA INFÖR INSTALLATION AV HISS 
I BEFINTLIGT TRAPPHUS
Uppmatning och projektering
Aven om det finns underlag i form ritningar från tidpunkten för 
husets uppförande måste en uppmätning göras. Det ar sällan verk­
ligheten överensstämmer med ritningarna med tillräcklig nog­
grannhet för att kunna projektera en hiss i det befintliga 
trapphuset. Toleranskraven är normalt högre nu än då huset pro­
ducerades. Vid uppmätning och utsättning bör laser användas för 
att få tillräcklig noggranhet. Gör "standardritningar" dvs rit­
ningar för viss trapphustyp som är icke måttsatta och som kan 
användas som underlag vid projekteringen.
Gör en kontrollmätning efter det håltagningen är genomförd.
Val av placering
Kontrollera anfangen! Vissa trapplöp är placerade så att de går 
att flytta i sidled då kan man välja en sidoplacerad hiss. 
Undersök, eventuellt, genom provsågning, hur anfang och trapplöp 
ar konstruerade innan ni bestämmer hissens placering. Ritningar­
na över befintligt utförande är inte alltid tillförlitliga. 
Den befintliga trappkonstruktionen är avgörande för placeringen 
av hissen i trapphuset.
Val av_hisstyp
Ta hänsyn även till drift- och underhållskostnader vid val och 
upphandling av hiss. Hed fördel tecknas serviceavtal samtidigt 
som man beställer hissen. Servicekostnaderna är nämligen en 
patagliga andel av årskostnaderna för en hiss.
Kontrollera erforderlig säkring. Eventuellt kan säkringen min­
skas om lägre lyfthastighet accepteras.
Vid val av hisstyp bör bl a beaktas vilket buller resp typ ger.
Glasade hissçhackt
Bröstningen i glasväggarna måste vara lika 
Välj ytskikt som klarar mekanisk påverkan 
pan. Målad plåt blir lätt repad och måste 
än exempelvis plastlaminatskivor.
stark som 





Observera att hisskorgen oftast är öppen åt flera håll vilket 
medför behov av larmrutor inte bara i dörrglaset.
Gör upp ritningar över glaspartierna för varje hiss så att man 
inte missar utformningen av härdade glas i spegelvända trapphus.
53.
Kontrollera byggnorm och arbetsskyddsstyrelsens krav på glas- 
ningen, kontrollera särskilt vilka dispenser som är vanliga. 
Lamellglas kan ersätta härdat glas.
Hissdörrar
Undersök alltid om hissleverantörens konstruktion av låsanord­
ningen medger att man sätter en standarddörr.
Får tryckknapplådan plats i dörrpartiet?
Kontrollera om hissdörren går fri i källarplantet.
Lägga en täckplåt över det utökade planet framför hissdörren.
Angränsande byggnadsdelar
Behöver handledaren bytas ut ? Kan man kanske med fördel sätta 
handledaren som en del av hisschaktväggen ?
Sopinkast för de rörelsehindrade kan man lösa genom låsbart rum 
i källaren.
Överväg att i samband med hissinstallationen sätta en den rök­
gaslucka som oftas saknas i äldre trapphus.
Överväg att bredda lägenhetsdörrarna i samband med hissinstalla­
tionen, i annat fall får de rörelsehindrade endast begränsad 
nytta av hissen.
Det är för närvarande troligen ej ekonomiskt försvarbart att dra 
upp hissen till enstaka vindslägenheter.
Byggherrefrågor
Anlita arkitekt för färgsättning av trapphuset !
Låt en person och ett företag ta ansvar för hela hissinstalla­
tion. Upphandiingsformen bör väljas så nära totalentreprenad som 
möjligt.
Myndighet skontakter
För hissinstallationen erfordras byggnadslov och godkännande av 
staten sanläggningsprovning.
Hyre sgästfrågor
Informera hyresgästerna i god tid före arbetena påbörjas. Glöm 
inte att tala med varje enskild boende. Vissa hyresgäster bör 
inte bo kvar under arbetets gång. Rullstolsbundna kan inte 
utan särskilda arrangemang ta sig ut eller in under byggtiden.- 
Kontrollera även så att där inte bär några skiftarbetare. De bör 
flytta ut i varje fall under håltagningsarbetena.
54
Skyddsfrågor
Informera alla som arbetar i projektet om vikten av att skydds­
anordningarna finns kvar hela tiden.
Se till att det finns särskild vakthållning innan skyddsintäck- 
ningen finns på plats.
Glöm inte att anmäla till larmcentral och brandkår att man un­
der byggtiden har begränsad tillgänglighet.
Sätt upp ordentliga skyltar och inhägnader vid entrén.
Produktionen
Försök att styra produktionen så att endast en kategori finns i 
hisschaktet. Stimulera en ökning av förtilIverkningsgraden så 
att ett snabbare montage erhålles.
Se till att resp kategori håller tildelad tid i schaktet ! 
Detta är mycket viktigt eftersom en försening på en arbetsplats 
ofta leder till försening på andra.
Produktionstiden bör snarast möjligt kortas ned till 3 arbets­
veckor förlagda mellan två månadsskiften
Produktionen måste omfatta flera hissar för att uppnå serieef­
fekt. Eventuellt kan man samarbeta med annan fastighetsägare.
Tillgänglighet med bår
Den nya kortare bårtypen bör användas efter installation av 
smalhiss i befintligt trapphus.
CHECKLISTAN ÄR EJ KOMPLETT. SE RAPPORTEN UNDER RESP AVSNITT!
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